Name of work:- Engaging on hire basis JCB Tractor & labour for daily maintanece work like desilting drains at Hegde Nagar, Thanisandra, Kacharakahalli Srinivasapura & Surrounding area W-No-6 B.T.P. Subdy

Work code: 006-19-00049

Work order No: BBMP/EE/BTP/W-0 165/19-20
16-07-2019

Contractor Name: Sri Kumar Reddy. N.

Est cost: 18.00 Lakhs

Date of Commencement: 17-07-2019

Date of Completion: 30-06-2020

Scanned by CamScanner

For the month of July-2019

① ಕ್ರ.ಸಂ.	② ದಿನಾಂಕ	③ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ	④ ಹಾಜರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ	⑤ ಡಂಪರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	⑥ ಪೈಪಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	⑦ ಸ.ಉ	⑧ ಸ.ವ್ಯ.ಉ
1	17-7-2019	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪುರ, ಕೆಸರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	01	—	ಸ	
2	18-7-2019	ನಲ್ಲಿಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಸ	
3	19-7-2019	ಕುಬೇರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1, 2 ಕ್ರಾಸ್ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಸ	
4	20-7-2019	ಚಿಕ್ಕಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಸ	
—	21-7-2019	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
5	22-7-2019	ವಿಜಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1, 2, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಳ್ಳ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಸ	
6	23-7-2019	ಬಿಳ್ಳೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಸ	
7	24-7-2019	BDA ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ 1, 2 & 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡು ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕೋಸು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. JCB ಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	ಸ	

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	25-7-2019	ಕಿರಿ ಕಾಲುವೆಯ ಫೀಲ್ಡಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು JCB ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	1	ಒ	
9	26-7-2019	MEETHS ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 6,7 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಒ	
10	27-7-2019	ಫೀಲ್ಡಿನ ಗಲ್ಲು ಇಳಿಜಾರು/ಕಾಲುವೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಒ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮೈಸೂರು-24
—	28-7-2019	ಭಾನುವಾರ					
11	29-7-2019	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಒ	
12	30-7-2019	ಸಿಲ್ಲಾಂಗ್/ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಒ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮೈಸೂರು-24
13	31-7-2019	ಫೀಲ್ಡಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಒ	

Abstract

1) Labour = 130
2) Tractor = 13
3) JCB = 02

Scanned by CamScanner

classmate Date Page

For the month of August-2019

classmate Date Page

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ	ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ	ಲೈನ್‌ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಜೆಸಿಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಸ.ಆ.	ಷರಾ
1	01-8-2019	ರಾತ್ರಿಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ JCB ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	1	ಸ	
2	02-8-2019	ಪ್ರಥಮ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಲೈನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದ್ಯುತಿವಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-74
3	03-8-2019	ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ 1, 2, 3ನೇ ಲೈನ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ	
—	04-8-2019	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	ಸ	
4	5-8-2019	ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದ್ಯುತಿವಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-74
5	6-8-2019	ರಾತ್ರಿಯ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3ನೇ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ	
6	7-8-2019	ಎಂಪ್ಲಿಂಗರ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 3, 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ಬಂದು ಚಾಲಕರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ	
7	8-8-19	ಅಂಡರ್ ಲೈನಿನ್ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1, 2ನೇ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ಚಾಲಕರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	10	1	—	ಸ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದ್ಯುತಿವಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

01	02	03	04	05	06	07	08
8	9-8-19	ಶಾಸಕರುಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ	10	1		ಸ	
9	10-8-19	ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 2, 3, 4 ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಸಹ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ	10	1		ಸ	
ಶ	11-8-19	ಶನಿವಾರ	—	—	—		
—	12-8-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
10	13-8-19	ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ	10	1	ಸ		
11	14-8-19	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2, 3, 4 ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ	10	1	ಸ		
—	15-8-19	ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ					
12	16-8-19	ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ	10	1	ಸ		
13	17-8-19	ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ 1, 2&3 ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ	10	1	ಸ		

Scanned by CamScanner

–	18-8-19	ಭಾನುವಾರ	–	–	–	–	
14	19-8-19	ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಗರ ವಿದ್ಯಾಭವನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕ್ಕೆ 1, 2 ನೇ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	10	1	–	೭	
15	20-8-19	ಸೃಷ್ಟಿಯಾ ನಗರ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿನ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	10	1	–	೭	ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
16	21-8-19	ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ನಗರದ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿನ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	10	1	–	೭	
17	22-8-19	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ 1, 3 ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	10	1	–	೭	
18	23-8-19	ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕಿಯರು 1, 2 ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು	10	1	–	೭	ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
19	24-8-19	B.D.S ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ 2, 4 ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	10	1	–	೭	
–	25-8-19	ಶನಿವಾರ					
20	26-8-19	ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	10	1	–	೭	ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-7

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ	ಕ್ರ.ಸಂ ಕೂಲಿ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ.ಜಾ	ಪ.ಪಂ
21	27-8-19	ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1ಸೆ ಹಂತ ನಡೆದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	೬	
22	28-8-19	ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಡಿಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು JCB ಯಂತ್ರ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ	10	1	1	೬	
23	29-8-19	ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇರುವ 3, 4 ಕಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ	10	1	—	೬	
24	30-8-19	ಅಂತ್ಯದ ಬಡಿಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ.	10	1		೬	
25	31-8-19	ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಯಿಗಳು 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹಳ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ.	10	1		೬	

Abstract

1) Labour = 250
2) Tractor = 25
3) JCB = 02

ಸಹಿ
12-06

ಸಹಿ
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-1

ಸಹಿ
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-1

ಸಹಿ
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-1

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸಂ. | ದಿನಾಂಕ | ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವಿವರ

– | 1-9-19 | ರವಿವಾರ

– | 2-9-19 | ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿ

1 | 3-9-19 | ಭೂಮಿಪೂಜೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊಡು ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

2 | 4-9-19 | ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

3 | 5-9-19 | ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

4 | 6-9-19 | ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

5 | 7-9-19 | ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

– | 8-9-19 | ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ

6 | 9-9-19 | ಕಾಲುಭಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ JCB ಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ತೋಡಲಾಯಿತು.

For the month of Sep-2019

ತಾರೀಖು	Tractor ಬಳಕೆ	JCB ಬಳಕೆ	AE	AEE
–	–	–	–	
–	–	–	–	
10	1	–	ಓ	ಭಾರತಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ.ಗ.ಸಂ.ಸಂ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
10	1	–	ಓ	
10	1	–	ಓ	
10	1	–	ಓ	ಭಾರತಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ.ಗ.ಸಂ.ಸಂ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
10	1	–	ಓ	
–	–	–	–	
10	1	1	ಓ	ಭಾರತಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ.ಗ.ಸಂ.ಸಂ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
–	–	–	–	

Scanned by CamScanner

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
7	10-9-19	ಬಂಬಳಿಕಿ ನೆರೆ ಜಾಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ನವಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	
8	11-9-19	ನಾಗಲಾಪುರ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	
9	12-9-19	ನವಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗಲಾಪುರ ಉಪ ನಿಲಾಗ ದಿನಾಂಕ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
10	13-9-19	ಚಾಕಲು ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ನವಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	
11	14-9-19	ಕಾಡುಜೀವಂಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	
–	15-9-19	ಭಾನುವಾರ	–	–	–	–	
12	16-9-19	ಕೃಷ್ಣ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗಲಾಪುರ ಉಪ ನಿಲಾಗ ದಿನಾಂಕ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
13	17-9-19	ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ನವಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆದು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಓ	

Scanned by CamScanner

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
14	18-9-19	ಪಟ್ಟಣದ ನಗರ 1, 2, 3 ಶಿಲಾಮಠ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	–	ಒ	
15	19-9-19	ಸೋಮವಾರ ನಗರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	–	ಒ	
16	20-9-19	ಕುಬಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಒ	
17	21-9-19	ಮಂಗಳವಾರ ನಗರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	–	ಒ	
—	22-9-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
18	23-9-19	ಎಲೆಚೂರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಒ	
19	24-9-19	ಬುಧವಾರ ಸಲಾಮ್ ಲೇಔಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಒ	
20	25-9-19	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಎಲೆಚೂರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎಲೆಚೂರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಒ	

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸ	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ			
			Tractor ಸಂಖ್ಯೆ	JCB ಸಂಖ್ಯೆ	AE	AEE
21	26-9-19	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ JCB ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	
22	27-9-19	ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	10	1	—	1
—	28-9-19	ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಭೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	—	—	—	—
—	29-9-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—
23	30-9-19	ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	1

Abstract

1) Labour = 230
2) Tractor = 23
3) JCB = 02

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮೂಡಾಯಾನದ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ., ಮೈಸೂರು-24

Scanned by CamScanner

For the mont of October-2019

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿವರ	Labour NO	Tractor NO	JCB NO	AE	AEE
1	01-10-19	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	ಓ	ಓ
-	02-10-19	ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ	-	-	-		
2	03-10-19	ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. & JCB ಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	1-NO	ಓ	
3	04-10-19	ಅತಿಕಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ & ಇನ್ನು ಇತರೆ ಇದರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	10	1	-	ಓ	ಓ
4	5-10-19	ಕೃಷಿಯ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	ಓ	
-	6-10-19	ಭಾನುವಾರ	-	-	-	-	
-	7-10-19	ಆಯುಧ ಪೂಜೆ	-	-	-	-	
-	8-10-19	ವಿಜಯದಶಮಿ	-	-	-	-	
5	9-10-19	ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆಯಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	ಓ	ಓ
6	10-10-19	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	10	1	-	ಓ	

Scanned by CamScanner

01	02	03	04	05	06	07	08
7	11-10-19	ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	
—	12-10-19	2ನೇ ಶನಿವಾರ	—	—	—	—	
—	13-10-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
8	14-10-19	ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸ್ವರ 6, 7ನೇ ಪುಟದ ಅ ಇಂದ ಚಿಹ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	
9	15-10-19	ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ 8, 9, 10 ನೇ ಪುಟದ ಅ ಇಂದ ಚಿಹ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	
10	16-10-19	ಕನ್ನಡ ವರ್ಣ 1, 2 & 3ನೇ ಪುಟದ ಅ ಇಂದ ಚಿಹ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	
11	17-10-19	ಕಿಷ್ಕಿಂದ ವಿವರಣೆಯು 4ನೇ ಪುಟದ ಅ ಇಂದ ಚಿಹ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	
12	18-10-19	ಎಡದಿಂ ಪ್ಲೇಅರ್ ಪುಟದ ಅ ಇಂದ ಚಿಹ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	
13	19-10-19	ಸಿಷ್ಕಿಂ ಅಂಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	೬	

Scanned by CamScanner

01	02	03	04	05	06	07	08
—	20-10-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
14	21-10-19	ಬಾಲಕಿಯ ಬಾಲಿಕಾಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು	10	1ನೇ	—	೬	
15	22-10-19	ಸಾಕಾರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು	10	1	—	೬	
16	23-10-19	ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಿಕಾಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.	10	1	—	೬	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ದ್ವಾರಬಾಗಿಲು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-21
17	24-10-19	ಕಂಬಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1, 2, 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.	10	1	—	೬	
18	25-10-19	ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.	10	1	—	೬	
—	26-10-19	ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ	—	—	—		
—	27-10-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
19	28-10-19	ಕೆಳಗಿನಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1, 2 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.	10	1	—	೬	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ದ್ವಾರಬಾಗಿಲು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-21

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ
20	29-10-19	ನಾಳೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಕೆ 3, 4 ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
21	30-10-19	ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.
22	31-10-19	ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣುಪರೀಕ್ಷಕರು ಕೆ 1, 2ನೇ ಕೆರೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

Abstract

1) Labour = 220
2) Tractor = 22
3) J.C.B = 02

Labour	Tractor	JCB	AE	AEE
NO	NO	NO		
10	1	-	ಬ	
10	1	-	ಬ	
10	1	1	ಬ	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ದಿವಿ ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

For the month of NOV-2019

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ವಿವರ	Labour	Tractor	JCB	AE	AEE
—	01-11-19	ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	—	—	—	—	
1	02-11-19	ರಾಜೀವ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಆವರಣ ಚರಂಡಿ	10	1	-	✓	
—	03-11-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
2	04-11-19	ಹಳೆಪೇಟೆಯ ವಾರ್ಡಿನ 1, 2, 3 ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಗಾಗಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. JCBಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	✓	
3	05-11-19	ಕೆಳಪೇಟೆಯ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪೈಪ್ ಕಡಿದು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	✓	
4	06-11-19	ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	✓	
5	07-11-19	ಅಂಗನವಾಡಿ 1, 2, 3ಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	✓	
6	08-11-19	ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	✓	

Scanned by CamScanner

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
—	9-11-19	ಶನಿವಾರ	—	—	—	—	
—	10-11-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
7	11-11-19	ಅಕ್ಷಯ ಲೀಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು	10	1	—	೬	
8	12-11-19	ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎಫ್ ಎಂ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	೬	ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧ್ಯಯಂತರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನವಿಭಾಗ ಕ.ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
9	13-11-19	ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	೬	
10	14-11-19	ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	೬	
11	15-11-19	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	೬	ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯೋಜಿತ ಆಧ್ಯಯಂತರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನವಿಭಾಗ ಕ.ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
12	16-11-19	ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಫ್ ಎಂ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	೬	
—	17-11-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
13	18-11-19	ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿನ ಚಿಣ್ಣರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು	10	1	—	೬	

Scanned by CamScanner

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
14	19-11-19	ಅಂತಿಮ ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 & 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	
15	20-11-19	ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	
16	21-11-19	ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ 1, 2 & 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರದ ದೃಢೀಕರಣ ಭಾವ ಮಹಾಗ
17	22-11-19	ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	
18	23-11-19	ಪ್ರಿಪೈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	
—	24-11-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
19	25-11-19	ಅಂತಿಮ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರದ ದೃಢೀಕರಣ ಭಾವ ಮಹಾಗ
20	26-11-19	ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಿ	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರದ ದೃಢೀಕರಣ ಭಾವ ಮಹಾಗ

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ	Labours no	Tractor no	JCB no	AE	AEE
21	27-11-19	ಹಳ್ಳದಬಳಿಯ 4, 5, 6ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
22	28-11-19	ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಬಳಿಯ ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು JCB ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃಷಿಹೊಂಡದ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	✓	29.11.19 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-74
23	29-11-19	ಅಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳದಬಳಿಯ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ 1, 2 ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಪೋಟೋಗಳು	10	1	—	✓	
24	30-11-19	ಕಾಲ್ಕರ್ ಜಾವಳಗಿಯ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೋಟೋಗಳು	10	1	—	✓	29.11.19 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-74

Abstract

1) Labours = 240

2) Tractor = 24

3) JCB = 02

Scanned by CamScanner

For the month of Dec-2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	01-12-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	✓	
1	02-12-19	ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	✓	
2	03-12-19	ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ 1, 2 ನೇ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	✓	
3	04-12-19	ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	✓	
4	05-12-19	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ 1, 2, 3 ನೇ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	✓	
5	06-12-19	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	✓	
6	07-12-19	ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. JCB ಬಳಸಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	1	✓	
—	08-12-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
7	09-12-19	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	✓	

Scanned by CamScanner

01	02	03	04	05	06	07	08
8	10-12-19	ಚಾತಂಲು ಬಾವಿಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	
9	11-12-19	ಆಯಾ ಬ್ಲಾಕಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 2ನೆ ದಿನದ ಲಿಖಿತ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	
10	12-12-19	ಭಾಷೆಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	ಸಹಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬಿಡಿಎಲ್ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು-24.
11	13-12-19	ಭಾಷೆಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 1, 2ನೆ ಪ್ರತಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಸಲಾಯಿತು	10	1	-	ಸ	
-	14-12-19	ಎರಡನೆ ಶನಿವಾರ	-	-	-	-	
-	15-12-19	ಭಾನುವಾರ	-	-	-	-	
12	16-12-19	ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3ನೆ ಪ್ರತಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	ಸಹಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬಿಡಿಎಲ್ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು-24
13	17-12-19	ಇಂಜೀನಿಯರ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಸಲಾಯಿತು.	10	1	-	ಸ	
14	18-12-19	ಪರಿಸರದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರತಿಶತದ 5, 6, 7ನೆ ಪ್ರತಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸು ತೆಗೆದು ಬರೆಸಲಾಯಿತು	10	1	-	ಸ	ಸಹಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬಿಡಿಎಲ್ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

01	02	03	04	05	06	07	08
15	19-12-19	ಶನಿವಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿ ಮತ್ತು JCB ಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	10	1	1	↳	
16	20-12-19	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	↳	
17	21-12-19	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	↳	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
—	22-12-19	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
18	23-12-19	ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	↳	
19	24-12-19	ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	↳	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
—	25-12-19	ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್	—	—	—	—	
20	26-12-19	ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	↳	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
21	27-12-19	ಮಾರುತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ 1, 2 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	10	1	—	↳	

Scanned by CamScanner

(01) Sl.No	(02) Date	(03) Details of work	(04) Labour NO	(05) Tractor NO	(06) JCB NO	(07) AE	(08) AEE
22	28-12-19	ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಆಳಿಕಾಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಸ	
–	29-12-19	ಭಾನುವಾರ					
23	30-12-19	ಚಾಲ್ತಿಕಾಲುವೆ ಚರಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಕೆ 1,2 ಕೆ ಅಂ ಕಟ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಆಳಿಕಾಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ	10	1	–	ಸ	
24	31-12-19	ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ ಚರಿಮೆಗಳು ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಕೆ 3,4 ಕೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ಚರಿಮೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಆಳಿಕಾಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	–	ಸ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೃತ್ತಿಕಾಯನಮನ ಶಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Abstract

1) Labour = 240

2) Tractor = 24

3) JCB = 02

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮೃತ್ತಿಕಾಯನಮನ ಶಾಖೆ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

For the month of Janvery-2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01-01-2020	ಅಂಬಾಭವನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣಾಯ ಭಕ್ತರು ಬಂ ಇಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಓ	
2	02-01-2020	ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿ 1, 2, 3 ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಇಂದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿ	10	1	—	ಓ	
3	03-01-2020	ಅಂಬಾಭವನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	ಓ	
4	04-01-2020	ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1, 2 & 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಓ	
—	05-01-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
5	06-01-2020	ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇಂದ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಓ	
6	07-01-2020	ಅಂಬಾಭವನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ JCB ಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	10	1	1	ಓ	
7	08-01-2020	ಕೆಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಮಾಲೂರಿನ ಇಂದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಬಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು	10	1	—	ಓ	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
8	9-01-2020	ಚಲುವೆ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	ಸ	
9	10-01-2020	ಅಂಬರೀಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	10	1	-	ಸ	ಪಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24
—	11-01-2020	ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ	—	—	—	—	
—	12-01-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
10	13-01-2020	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಲೆ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	ಸ	
11	14-01-2020	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	10	1	-	ಸ	ಪಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24
—	15-01-2020	ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ	—	—	—	—	
12	16-01-2020	J.C.Road ನಾಗರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	ಸ	
13	17-01-2020	ಚಲುವೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	-	ಸ	

Scanned by CamScanner

01	02	03
14	18-01-2020	ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಮವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
—	19-01-2020	ಭಾನುವಾರ
15	20-01-2020	ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1, 2 ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಮವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
16	21-01-2020	ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
17	22-01-2020	ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
18	23-01-2020	ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
19	24-01-2020	ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷಯ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
—	25-01-2020	ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ.
—	26-01-2020	ಭಾನುವಾರ

04	05	06	07	08
10	1	-	✓	
—	—	—	—	
10	1	-	✓	ಪಾಂಡು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧಿಪತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಡಿ.ಹೆಚ್.ಒ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
10	1	-	✓	
10	1	-	✓	
10	1	-	✓	ಪಾಂಡು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧಿಪತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಡಿ.ಹೆಚ್.ಒ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
10	1	-	✓	
—	—	—	—	
—	—	-	—	

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Details of work	Labour NO	Tractor NO	JCB NO	AE	AEE
20	27-01-2020	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಯ್ಯಾರ್ಡ್ ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
21	28-01-2020	ಕೆಸ್ಕೊ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ 4,546 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
22	29-01-2020	ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 1, 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ ಬೆ.ವಿ.ಸ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
23	30-01-2020	ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ, 3, 4, 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
24	31-01-2020	ಕಾಡು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ ಬೆ.ವಿ.ಸ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Abstract

1) Labour = 240 Nos
2) Tractor = 24 Nos
3) JCB = 02 Nos

Scanned by CamScanner

For the month of Feb-2020

1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-02-2020	ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ್ವ	
—	02-02-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
2	03-02-2020	ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ್ವ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-24
3	04-02-2020	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್‌ನ 6, 7 ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು JCB ವಾಹನ, ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	1	ಸ್ವ	
4	05-02-2020	ಅಕ್ಷಯ ಬಡಾವಣೆ 3, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ್ವ	
5	06-02-2020	ಸಿಲ್ವರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1, 2 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ್ವ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-24
6	07-02-2020	ಮಹಾದೇವ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸ್ವ	
—	08-02-2020	2ನೇ ಶನಿವಾರ	—	—	—	—	
—	09-02-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	

Scanned by CamScanner

(01)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	10-02-2020	ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
8	11-02-2020	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರಾದ ರಫೀಕ್ ಬಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದರು.	10	1	—	✓	
9	12-02-2020	ಎಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಬಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
10	13-02-2020	ಕಾಡಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
11	14-02-2020	ಎಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. JCB ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪರಿಂದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	✓	
12	15-02-2020	ಖಲೀಫ್ ಶಿಫ್ಟಿನ ಲೈನ್ ಬಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
←	16-2-2020	ಭಾನುವಾರ	←	—	—	—	
13	17-02-2020	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
14	18-02-2020	ಬಸ್ಸಿನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	←	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ
ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-23

Scanned by CamScanner

01	02	03	04	05	06	07	08
15	19-02-2020	ಬಳಕೆಗೆ ಬಾಳುವ ಬಲೂನು, ಬಳಸಿ ಎಸೆಯಬಹುದಾದ ಕೈಗವಸುಗಳ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
16	20-02-2020	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
—	21-02-2020	ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ	—	—	—	—	
17	22-2-2020	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
—	23-2-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
18	24-2-2020	ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	
19	25-2-2020	ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	10	1	—	✓	
20	26-2-2020	ರೇಷ್ಮೆ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರ ಬರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	✓	

Scanned by CamScanner

Sl.No	Date	Details of work
21	27-02-2020	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 1, 2 ನೇ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
22	28-02-2020	ಕುಮಟಾದ ಬಾಡದಲ್ಲಿ 1, 2 & 3ನೇ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
23	29-02-2020	ಅಂಕೋಲಾ ಬಾವಳದಲ್ಲಿ 1, 2, 3 & 4ನೇ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Abstract-

1) Labour = 230
2) Tractor = 93
3) J.C.B = 02

ಸಹಿ
AE ಬಾಳೆ

Labour NO	Tractor NO	JCB NO	AE	AEE
10	1	-	ಸ	
10	1	-	ಸ	ಸಹಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಶಿರಸಿ ಕ.ಕ.ನೀ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
10	1	-	ಸ	

ಸಹಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಶಿರಸಿ
ಕ.ಕ.ನೀ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

For the monthe of March-2020

Sl no	Dat	Details of work	Labour nos	Tractor MU	JCB MU	AE	AEE
—	01-3-2020	ಭಾನುವಾರ					
1	02-3-2020	ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1, 2 & 3 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಒಟ್ಟು ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
2	03-3-2020	ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 2 ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
3	04-3-2020	ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 2 ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
4	05-3-2020	ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1, 2 & 3 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಒಟ್ಟು 2 ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
5	06-3-2020	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 4 & 5 & 6 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಒಟ್ಟು 2 ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
6	07-3-2020	ಕೆರೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಒಟ್ಟು 2 ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	
—	08-3-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
7	09-3-2020	ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಒಟ್ಟು 2 ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪು ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	✓	

Scanned by CamScanner

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
8	10-3-2020	ಪಾಲಕರುಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ	10	1	—	ಕ
9	11-3-2020	ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರುಗಳನ್ನು 1, 2, 3ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು	10	1	—	ಕ	
10	12-3-2020	ಇವತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಕ	
11	13-3-2020	ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪಾಲಕರುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ತರಲು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	10	1	1	ಕ	
—	14-3-2020	ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ	—	—	—	—	
—	15-3-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
12	16-3-2020	ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 1, 2 & 3ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಕರು ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಕ	
13	17-3-2020	McECHS layout. 3.4.5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಕರು ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.	10	1	—	ಕ	
14	18-3-2020	ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಕರು ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ	10	1	—	ಕ	

Scanned by CamScanner

Sl no	Date	Details of work
15	19-3-2020	[illegible]
16	20-3-2020	[illegible]
17	21-3-2020	[illegible]
—	22-3-2020	[illegible]
	23-3-2020 TO 31-3-2020	Lock down [illegible] Lock down

Abstract

1) labour = 170

2) Tractor = 17

3) JCB = 01

Labour No	Tractor No	J.C.B. No	AE	AEE
10	1	—	[illegible]	
10	1	—	[illegible]	
10	1	—	[illegible]	
—	—	—	—	

Scanned by CamScanner

classmate
Date
Page

FOR THE MONTH of APRIL 2020

01-4-2020 } to
30-04-2020 }

Work not done due to Lockdown

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-74

FOR THE MONTH of MAY-2020

01-5-2020 }
31-05-2020 }

Work not done due to Lockdown

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-74

Scanned by CamScanner

For the month of June - 2020

S.L No	Date	Details of Work	Labour No	Tractor No	JCB No	AE	AEE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01-6-2020	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು	10	1	—	↳	
2	02-6-2020	ಅಕ್ಷಪಟಗಳ 3, 4 & 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	—	↳	
3	03-6-2020	ಅಕ್ಷಪಟಗಳ 3, 4 & 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.	10	1	—	↳	
4	04-6-2020	ಸೈನಿಂಗ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	↳	
5	05-6-2020	ಕಾಲಂಪರಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	↳	
6	06-6-2020	ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	↳	
—	07-6-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
7	08-6-2020	ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	↳	

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Details of work	Labour No	Tractor No	JCB No	AEE	AEE
8	9-6-2020	ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮಜೂರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.	10	1	—	↳	
9	10-6-2020	ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಾರ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.	10	1	—	↳	
10	11-6-2020	ಪಿ.ಎಫ್.ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಜೂರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.	10	1	—	↳	
11	12-6-2020	ಕಾರ್ಯದ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.	10	1	—	↳	
—	13-6-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
—	14-6-2020	ಸೋಮವಾರ	—	—	—	—	
12	15-6-2020	ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಜೂರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.	10	1	—	↳	
13	16-6-2020	ಪಿ.ಎಫ್. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ 1, 2 & 3 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.	10	1	—	↳	
14	17-6-2020	ಪಿ.ಎಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು 4,576 ಹಣ ಆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿವರ ಮಾಡಿದರು	10	1	—	↳	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
15	18-6-2020	ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು.		10	1	–	✓
16	19-6-2020	ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		10	1	–	✓
17	20-6-202	ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		10	1	–	✓
–	21-6-2020	ಭಾನುವಾರ		–	–	–	–
18	22-6-2020	ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಗಿದ್ದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		10	1	–	✓
19	23-6-2020	ಉಳಿದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ JCB ಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು		10	1	1	✓
20	24-6-2020	ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		10	1	–	✓
21	25-6-2020	ಉಳಿದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		10	1	–	✓

Scanned by CamScanner

Sl. NO	Date	Details of work	Labour NO	Tractor NO	JCB NO	AE	AEE
22	26-6-2020	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುಂಪುಮಾಡಿ ಚರಂಡಿಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. JCB ಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	1	ಸಹಿ	ಸಹಿ
—	27-6-2020	ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಲ್ಲ	-	-	-	ಸಹಿ	
—	28-6-2020	ಭಾನುವಾರ	-	-	-		
23	29-6-2020	ತಾಲ್ಲೂ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ ಕೆ 1, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಹಿ	
24	30-6-2020	ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ವಸತಿನಿಲಯದಿಂದ ಕೆ 3, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕೈಯಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	10	1	—	ಸಹಿ	ಸಹಿ

Abstract

1) Labour = 240
2) Tractor = 24
3) J.C.B = 02

ಸಹಿ
ಪಿಡಿಒ

For month of July - 2020

Sl.No	Date	Details of works	Labour no	Tractor no.	JCB no	AE	
01	1-7-2020	ಮಳೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	10	1	—	ಸಹಿ	ಸಹಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಮುಲ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-24
2	2-7-2020	ಕಂಬಳಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ	09	1	—	ಸಹಿ	
3	3-7-2020	ಯಾಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ	09	1	—	ಸಹಿ	ಸಹಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಮುಲ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-24
4	4-7-2020	ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	09	1	—	ಸಹಿ	
—	5-7-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	ಸಹಿ	
5	6-7-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	09	1	—	ಸಹಿ	ಸಹಿ
6	07-7-2020	ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಯಿಂದ 1,2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ	09	1	—	ಸಹಿ	

Abstract.

1) Tractor = 06
2) Labour = 55
3) JCB = —

ಸಹಿ

Scanned by CamScanner